

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ ФМЛ № 366
_____ Т. К. Цветкова
Приказ № от «__» _____ 2013 г.

ПРИНЯТО
педагогическим советом ГБОУ ФМЛ № 366
Протокол № __ от «__» _____ 2013 г.

ПЛАН-ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

**ВВЕДЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО)**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЛИЦЕЙ № 366 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»**

2013

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Сроки
1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО			
1.1	Корректировка внутренних нормативно-правовых документов на 2014-2015 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС ООО (штатное расписание, должностные инструкции, режим функционирования учреждения на II ступени (в т. ч. учебный план и расписание), финансирование, материально-техническое обеспечение и другие локальные акты). Утверждение внутренних нормативно-правовых документов.	Директор, заместители директора по УВР, рабочая группа по введению ФГОС ООО	Май-август 2014
1.2	Утверждение перечня УМК для обучающихся 5-х классов на 2014 - 2015 учебный год в соответствии с региональным и федеральным перечнем.	Руководители ШМО, зав. библиотекой	Май 2014
1.3	Разработка и утверждение образовательной программы основного общего образования учреждения с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) на основе требований ФГОС ООО и примерной ООП ООО.	Рабочая группа по введению ФГОС ООО, педагогический совет	Май – август 2014
1.4	Разработка и утверждение рабочих образовательных программ по учебным предметам, дополнительному образованию, внеклассной работе на основе требований ФГОС ООО и примерной ООП ООО.	Руководители ШМО, рабочая группа, заместители директора по УВР, ВР, педагогический совет.	До 01.09.2014
1.5	Заключение договоров с родителями обучающихся в 5-х классах	Директор	Август 2014
2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС			
2.1	Составление сметы расходов для реализации ООП ООО (на 2014-2015 учебный год).	Директор Гл. бух	Май – июнь 2014
2.2	Разработка механизма финансирования внеурочной деятельности.	Директор	До 01.09.2014
2.3	Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования.	Директор	Август 2014
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	Директор	Август - сентябрь 2014
3. Организационное обеспечение введения ФГОС			
3.1	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами педагогического коллектива лицея. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	Директор Зам. дир. по УВР	Сентябрь-декабрь 2013 г.
3.2	Создание научно-методического совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	Директор	Сентябрь 2013 г.

3.3	Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО.	Директор	Сентябрь 2013 г.
3.4	Разработка и утверждение дорожной карты по подготовке к введению ФГОС ООО в 2013-2014. 2014-2015 учебных годах	Научно-методический совет	Февраль -март 2013
3.5	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение ФГОС ООО	Научно-методический совет	Февраль – май 2014
3.6	Создание системы внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения.	Зам. дир. по ВР	Апрель – май 2014
3.7	Организация деятельности творческих групп учителей по следующим направлениям: - разработка модели организации воспитания и социализации учащихся - разработка системы оценки планируемых результатов освоения ОП - разработка накопительной системы оценки достижений учащихся. Портфолио ученика 5-9 класса - разработка методического обеспечения реализации ФГОС ООО - разработка проекта по формированию универсальных учебных действий обучающихся	Директор, зам. директора, руководители ШМО, руководители творческих групп	2013-2014 учебный год
3.8	Проведение мониторинга готовности школы к реализации ФГОС ООО. Анализ кадровых, материально-технических, методических, информационных условий перехода на ФГОС	Директор, рабочая группа, зам. директора	Апрель - май 2014
3.9	Организация моделей взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, ВУЗами СПб, структурами информационного обеспечения	Администрация	Август - сентябрь 2014
3.10	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО и ООО . Формирование заказа учебников на 2014-2015 учебный год согласно утвержденного МО и науки федерального списка.	Зам. дир. по УВР, руководители ШМО, библиотекарь	Март-апрель 2014
3.11	Мониторинг организации службы здоровья по соблюдению санитарно-гигиенических требований САНПиНа п.2.4.2.2821-10 в соответствии с требованиями организации обучения по новым ФГОС и выполнению требований в части охраны здоровья детей.	Рабочая группа	Апрель 2014

4. Информационное обеспечение введения ФГОС

4.1	Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайт лицея. Дистанционная связь с сайтами профессиональных партнеров	Зам. дир. по ИКТ	Постоянно
4.2	Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Публичный отчет директора	Директор	Июль-август 2014
4.3	Информирование педагогического коллектива о вновь принятых нормативных документах регионального и федерального уровней по введению ФГОС ООО	Директор	По мере поступления
4.4	Проведение информационных совещаний по выполнению основных требований ресурсного обеспечения введения ФГОС ООО	Директор	По плану директора

4.5	Информирование родителей (законных представителей) о ходе подготовки к введению ФГОС ООО Включение в родительские собрания вопросов: - об итогах реализации ФГОС в начальной школе и осуществлении преемственности на второй ступени обучения; - особенности организации внеурочной деятельности учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО; - УУД как основа результатов реализации ФГОС. Роль родителей учащихся в формировании УУД; - о соблюдении требований ФГОС в части обеспечения здорового и безопасного образа жизни обучающихся.	Зам. дир. по ВР, классные руководители, служба здоровья, социальный педагог	Октябрь 2013 – апрель 2014
4.6	Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения (проведение совещаний, семинаров, круглых столов с педагогическим коллективом, индивидуальных консультаций учителей) по направлениям: • Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. • Нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС ООО. • Программы формирования универсальных учебных действий. • Программы организации внеурочной деятельности школьников. • Санитарно-гигиенических требований. И др.	Директор, заместители директора по УВР, руководители ШМО, рабочая группа.	Март 2013 –август 2015 года
4.7	Проведение индивидуальных консультаций для родителей, дети которых испытывают трудности в освоении ОП по новым ФГОС	Зам. дир по ВР, учителя, классные руководители, соц. педагог	По необходимости
4.8	Организация изучения общественного мнения по вопросам внедрения новых стандартов образования и внесение возможных дополнений в содержание основной образовательной программы.	Администрация, рабочая группы	Ноябрь 2013 – март 2014
5. Кадровое обеспечение введение ФГОС			
5.1	Корректировка плана-графика повышения квалификации учителей и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС.	Зам. дир. по УВР	Поэтапно
5.2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации учителей, внедряющих ФГОС ООО.	Администрация	
5.3	Внутришкольное повышение квалификации (педагогические советы, научно-методические семинары, круглые столы, методические объединения и др.) с ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ООО.	Зам. дир. по УВР, рабочая группа.	Октябрь 2013 – август 2014
5.4	Утверждение штатного расписания и комплектование педагогическими кадрами основного общего образования. Подбор и расстановка классных руководителей, педагогов дополнительного образования, руководителей спецкурсов. Индивидуальное собеседование.	Администрация	Май - август 2014
5.5	Организация участия педагогов в семинарах, конференциях разного уровня по введению ФГОС	Директор, зам. дир. по УВР,	Март 2013 – август 2014

	<p>основного общего образования.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Районный семинар «Традиции и инновации в современном образовании» Участники: ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга, ГБОУ ФМЛ № 366 СПб, ГБОУ лицей № 373 СПб, ГБОУ СОШ № 525 СПб, средняя школа «Жарос» Литвы. • Районная педагогическая конференция "Социокультурная модель Петербургской школы: эффективность, развитие, качество". Секция математиков. Участники: ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга, ГБОУ ФМЛ № 366 СПб, учителя математики района. • Практический семинар «Приемы устного счета и решение задач повышенной сложности на уроках математики в 5-7 классах». Участники: : СПб АППО, ГБОУ лицей № 366 СПб; методисты, заместители директора по УВР, учителя СПб. • Практический семинар «Проектирование и анализ занковского урока на примере предметного курса «Математика». Участники: СПБАППО, ФНМЦ им. Л.В. Занкова г. Москва, ГБОУ лицей № 366 СПб. • Ггородской семинар молодых специалистов Санкт-Петербург "Опыт петербургского учителя". • Районный научно-практический семинар. «Реализация требований ФГОС как основа повышения качества образовательного процесса». Участники: ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга, ГБОУ ФМЛ № 366 СПб • Городская научно-практическая конференция. «Введение ФГОС ООО: опыт петербургской школы». • 20 февраля 2014 года на базе ГБОУ ФМЛ № 366 состоялся районный семинар "Реализация требований ФГОС основного общего образования на материале УМК "Английский в фокусе" (Spotlight) 5-9 издательства "Просвещение". • Городская конференция Роль методической службы в развитии гуманитарных технологий в образовательной деятельности». Секция «Дорожная карта введения ФГОС: разработка программы развития УУД на ступени ООО. Технологии достижения метапредметных результатов». Участники: СПБАППО, Участники: ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга, ГБОУ ФМЛ № 366 СПб. • Всероссийская конференция «Учитель и ученик – характер и способы взаимодействия: научно-практические достижения педагогов». 	рабочая группа.	<p>13 - 15 февраля 2013</p> <p>27.08.2013</p> <p>9 – 11 октября 2013</p> <p>30 октября 2013</p> <p>20.11.2013</p> <p>19.12.2013</p> <p>12.12.2014</p> <p>20.02.2014</p> <p>27.02.2014</p> <p>Февраль – март 2015</p>
6. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС			
6.1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	Директор, Зам. дир. по АХЧ	Февраль 2013 – август 2014
6.2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Зам. дир. по АХЧ	Июнь-август 2014 г

	работников образовательного учреждения.		
6.3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО.	Директор, библиотекарь	Ноябрь - август 2013-2014 г.
6.4	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Зам. дир. по ИКТ	Постоянно
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Зам. дир. по ИКТ	Постоянно